

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

10. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

CUADRO GENERAL

Objetivo general del proyecto: Garantizar continuidad y ampliar atención en el ámbito de la salud mental en el contexto COVID19

Descripción: Garantizar la continuidad y una gama más amplia de atención en el ámbito de la salud mental para prevenir situaciones y crisis más graves que obstaculicen la estabilidad social de personas con experiencia de enfermedad mental y/o discapacidad, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Objetivo específico: garantizar la atención en salud mental y discapacidad

Descripción: Fortalecer atención e incrementar número consultas y áreas de intervención para garantizar atención en salud mental y contribuir a la salud de la población y la prevención de enfer mentales mediante el desarrollo de actividades de información y apoyo psicosocial en el contexto de pandemia Covid-19

RESULTADOS	ACTIVIDADES	COSTE
Fortalecido el monitoreo de pacientes en consultas en salud mental y discapacidad en el CRPS	Compra de materiales e implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19. Realización de monitoreo y consultas.	1.384 13.356
Incrementado en 45 el número de consultas existentes en salud mental	Ampliación de horario y contratación de nuevo personal y realización de consultas en enfermería, fis Compra de materiales e implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19 para atender a los nu	10.683 1.384
Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.	Entrega de medicamentos a los pacientes según prescripción médica : Seguimiento del tratamiento médico de los pacientes. Seguimiento del tratamiento médico de los pacientes	2.500 0 0

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

Equipada la sala de fisioterapia con material especializado	Compra de material especializado para fisioterapia	5.500
250 personas han participado de las acciones de sensibilización	: Organización de acciones de sensibilización.	1.000
Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.	Evaluación final del proyecto.	3.200
	Difusión del proyecto.	800
	: Seguimiento del proyecto y justificación.	2.600
TOTAL		42.407

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Garantizar continuidad y ampliar atención en el ámbito de la salud mental en el contexto COVID19

Objetivo específico	Indicadores	Líneas de base	Fuentes de	Posibles riesgos	Medidas correctoras	Otras observaciones
---------------------	-------------	----------------	------------	------------------	---------------------	---------------------

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

			verificación			
garantizar la atención en salud mental y discapacidad	Pacientes atendidos Pacientes nuevos atendidos Tasa de pacientes seguidos hospital Pacientes seguidos medicación Participantes en acciones información-sensibilización Materiales sanitarios e higiene comprados Materiales especializ de fisioterapia comprados	Actualmente se monitorean 23 niños y 20 niñas con diferentes necesidades consultas de psiquiatría pediátrica se atienden 75 (43 hombres y 32 mujeres) Fisioterapia carencias de material especializado. Falta prevención Covid Personas no sensibilizadas ni informadas acerca de la enfermedad mental	Registro pacientes atendidos Fichas historia clínica Informe médico Registro salida medicamentos Inscripción a acciones de sensibilización. Registro participantes en sensibilización Factura compra materiales sanitarios e higiene y materiales fisioterapia Fotografía productos comprados	Debido a la actual situación sanitaria a nivel mundial causada por la pandemia de Covid-19 nuevas restricciones pueden ser impuestas de acuerdo a la evolución de la situación local	Monitoreo permanente de la situación sanitaria y de las medidas adoptadas por los órganos de decisión del Estado de Mozambique y readaptación de protocolos para cumplir con la normativa y garantizar la atención en salud mental de manera segura.	

Resultado	Descripción	Indicadores	Líneas de base	Fuentes de verificación	Posibles Riesgos	Medidas correctoras
Fortalecido el monitoreo de pacientes en consultas en salud mental y discapacidad en el CRPS	Fortalecido el monitoreo de pacientes en consultas en salud mental y discapacidad en el CRPS con implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19 y materiales especializados de fisioterapia.	Nº de pacientes atendidos en consulta / visitas domiciliarias desagregados por sexo y edad con medidas de higiene Covid-19 implantadas	Actualmente se monitorean 23 niños y 20 niñas con diferentes necesidades, que incluyen: apoyo nutricional, medic, fisioterapia, logopedia, consultas psiquiatría pediátrica. Se atienden 75 sin materiales de fisioterapia acordados. Falta materiales sanitarios para prevención Covid debido a precios	Registro de pacientes atendidos Fichas con historia clínica de pacientes Informe médico Facturas de material comprado (estas fuentes se trabajaran de manera tal de respetar la protección de datos).	Debido a la actual situación sanitaria a nivel mundial causada por la pandemia de Covid-19 nuevas restricciones pueden ser impuestas de acuerdo a la evolución de la situación local. Falta de productos en el mercado y encarecimiento de los mismos debido a la suba de precios provocada por la pandemia	Monitoreo situación sanitaria y medidas adoptadas por el Estado de Mozambique y readaptación de protocolos para cumplir con la normativa y garantizar atención en salud mental de manera segura. Se realiza una previsión para adquirir productos de higiene necesarios para no sufrir fluctuaciones
Incrementado en 45 el número de consultas existentes en salud mental	Incrementado en 45 el número de consultas existentes en salud mental (enfermería, fisioterapia y logopedia) con implantación de nuevas medidas Covid-19 y materiales especializados	Nº de pacientes nuevos atendidos en consultas / visitas domiciliarias desagregados por sexo y edad	Actualmente se monitorean 23 niños y 20 niñas con diferentes necesidades, que incluyen: apoyo nutricional, medic, fisioterapia, logopedia, consultas psiquiatría	Registro de pacientes atendidos Fichas con historia clínica de pacientes Informe médico Facturas de material comprado	Debido a la actual situación sanitaria a nivel mundial causada por la pandemia de Covid-19 nuevas restricciones pueden ser impuestas de acuerdo a la evolución de la	Monitoreo situación sanitaria y medidas adoptadas por el Estado de Mozambique y readaptación de protocolos para cumplir con la normativa y garantizar atención en

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

	de fisioterapia.		pediátrica. Se atienden 75 sin materiales de fisioterapia acordados. Falta materiales sanitarios para prevención Covid debido a precios	(estas fuentes se trabajaron de manera tal de respetar la protección de datos).	situación local. Falta de productos en el mercado y encarecimiento de los mismos debido a la suba de precios provocada por la pandemia	salud mental de manera segura. Se realiza una previsión para adquirir productos de higiene necesarios para no sufrir fluctuaciones
Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.	Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.	Nº de pacientes seguidos con acceso a medicación desagregado por sexo y edad. - Nº de medicamentos comprados.	Actualmente se proveen medicamentos a los 75 adultos y 43 niños/niñas que son monitoreados y que los requieren por prescripción médica	- Registro de salida de medicamentos. - Prescripciones médicas para medicamentos. (estas fuentes se trabajaron de manera tal de respetar la protección de datos).	- Falta de algunos medicamentos en el mercado y encarecimiento de los mismos debido a la suba de precios provocada por la pandemia	Se realiza una previsión con antelación suficiente para adquirir los medicamentos necesarios a tiempo para no sufrir fluctuaciones de precio ni escasez.
Equipada la sala de fisioterapia con material especializado	Equipada la sala de fisioterapia con material especializado	Nº de materiales especializados de fisioterapia comprados.	Sala de fisioterapia con materiales escasos para lograr una correcta rehabilitación de las personas atendidas.	- Factura de compra de materiales especializados de fisioterapia. - Fotografía de los materiales comprados		
250 personas han participado de las acciones de sensibilización	250 personas han participado de las acciones de sensibilización	Nº de personas que participan de las acciones de información y sensibilización desagregada por sexo	Personas no sensibilizadas ni informadas acerca de la enfermedad mental.	- Listado de inscripción a acciones de sensibilización. - Registro de participantes de acciones de sensibilización. - Fotografías (estas fuentes se trabajaron de manera tal de respetar la protección de datos).	Debido a la actual situación sanitaria a nivel mundial causada por la pandemia de Covid-19 nuevas restricciones pueden ser impuestas de acuerdo a la evolución de la situación local	Monitoreo permanente de la situación sanitaria y de las medidas adoptadas por los órganos de decisión del Estado de Mozambique y readaptación de protocolos para cumplir con la normativa y garantizar la atención en salud mental de manera segura
Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.	Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.	- Nº de informes periódicos de seguimiento. - Existencia de evaluación final del proyecto. - Nº de materiales de difusión del proyecto		- Informes de seguimiento realizados. - Informe de evaluación final realizado. - Piezas de comunicación sobre el proyecto		

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

Actividad Resultado	Descripción	Recursos y entidad o persona responsable
<p>Resultado: Fortalecido el monitoreo de pacientes en consultas en salud mental y discapacidad en el CRPS</p> <p>Actividad: Compra de materiales e implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19.</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 1.384</p>	<p>Compra de materiales de higiene y prevención de la Covid- 19. Implantación de medidas entre otras:</p> <p>Colocación de baldes de agua con grifería en la entrada del Centro y servicios</p> <p>Abastecimiento de jabón para la higiene de manos</p> <p>Colocación de alfombras empapadas con desinfectantes en la entrada del centro y cada servicio para desinfectar los pies.</p> <p>Se ofrecen mascarillas para todos los empleados que están en contacto con pacientes.</p> <p>Se pone a disposición de todos los pacientes que no las tuvieran y sus familiares mascarillas</p> <p>Los empleados que están en contacto más directo con los pacientes necesitan equipo de protección personal completo (overoles, guantes, gorras, viseras y / o gafas).</p> <p>Separación de sillas.</p>	<p>Recursos: - Recursos: personas responsable de los servicios auxiliares del Centro, materiales comprados, y materiales de limpieza ya existentes en el Centro.</p> <p>- Entidad responsable: CRPS (socio local)</p> <p>Entidad o persona responsable: CPRS SOCIO LOCAL</p>
<p>Resultado: Fortalecido el monitoreo de pacientes en consultas en salud mental y discapacidad en el CRPS</p> <p>Actividad: Realización de monitoreo y consultas.</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 13.356</p>	<p>Monitoreo de 23 niños y 20 niñas con diferentes necesidades, que incluyen: apoyo nutricional, facilitación de medicamentos, fisioterapia, logopedia, consultas de psiquiatría pediátrica y atención de 75 personas (43 hombres y 32 mujeres) en consultas, modalidad externa</p>	<p>Recursos: Recursos: personal contratado, equipamiento de diagnóstico, registros informativos, medicamentos, alimentos, materiales de terapias.</p> <p>Entidad responsable: Fundación Benito Menni y CRPS.</p> <p>Entidad o persona responsable: Fundación Benito Menni y CRPS.</p>
<p>Resultado: Incrementado en 45 el número de consultas existentes en salud mental</p> <p>Actividad: Ampliación de horario y contratación de nuevo personal y realización de consultas en enfermería, fis</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p>	<p>Ampliación de horario y contratación de nuevo personal y realización de consultas en enfermería, fisioterapia y logopedia en el Centro y a domicilio según las necesidades.</p> <p>-Ampliación de horario y contratación de nuevo personal (1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 técnico para hacer EEG, 1 neurólogo para interpretar el EEG)</p> <p>- Realización de y realización de consultas en enfermería, fisioterapia y logopedia en el Centro y a domicilio según las necesidades.</p>	<p>Recursos: - Recursos: personal existente para las áreas de administración, dirección, etc. Materiales y equipamientos de terapia y rehabilitación existentes en el Centro.</p> <p>- Entidad responsable: Fundación Benito Menni y CRPS.</p> <p>Entidad o persona responsable: Fundación Benito Menni y CRPS.</p>

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

<p>Coste: 10.683</p>		
<p>Resultado: Incrementado en 45 el número de consultas existentes en salud mental</p> <p>Actividad: Compra de materiales e implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19 para atender a los nu</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 1.384</p>	<p>Compra de materiales e implantación de medidas de seguridad e higiene Covid-19 para atender a los nuevos pacientes.</p> <p>Compra de materiales de higiene y prevención de la Covid- 19. Implantación de medidas para los nuevos pacientes .</p>	<p>Recursos: Recursos: personas responsable de los servicios auxiliares del Centro, materiales comprados, y materiales de limpieza ya existentes en el Centro.</p> <p>- Entidad responsable: CRPS (socio local)</p> <p>Entidad o persona responsable: CRPS (socio local)</p>
<p>Resultado: Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.</p> <p>Actividad: Entrega de medicamentos a los pacientes según prescripción médica</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 2.500</p>	<p>Entrega de los medicamentos a los nuevos pacientes atendidos del CRPS.</p>	<p>Recursos: Recursos: personal médico, informe médico, almacén de medicamentos.</p> <p>Entidad responsable: CRPS</p> <p>Entidad o persona responsable: CRPS (socio local)</p>
<p>Resultado: Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.</p> <p>Actividad: :Seguimiento del tratamiento médico de los pacientes.</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 0</p>	<p>Seguimiento médico de la evolución de los pacientes medicados y evaluación en su caso para cambio de dosis, suspensión, continuación, de acuerdo al caso</p>	<p>Recursos: Recursos: personal médico, informe médico, almacén de medicamentos.</p> <p>Entidad responsable: CRPS</p> <p>Entidad o persona responsable: CPRS</p>
<p>Resultado: Aumentado en 45 el número de personas que reciben medicación.</p> <p>Actividad: Seguimiento del tratamiento médico de los pacientes</p>	<p>Seguimiento médico de la evolución de los pacientes medicados y evaluación en su caso para cambio de dosis, suspensión, continuación, de acuerdo al caso</p>	<p>Recursos: Recursos: personal médico, informe médico, almacén de medicamentos.</p> <p>Entidad responsable: CRPS</p>

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

<p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 0</p>		<p>Entidad o persona responsable: CPRS</p>
<p>Resultado: Equipada la sala de fisioterapia con material especializado</p> <p>Actividad: Compra de material especializado para fisioterapia</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 01/02/2021</p> <p>Coste: 5.500</p>	<p>Compra de material especializado para fisioterapia (una bicicleta fija para rehabilitación, una máquina dosificadora de analgésicos para fisioterapia, infrarrojos, bote de parches calientes dispositivo de ultrasonido, infrarrojo, máquina de parafina (ondas cortas) e hidromasaje, entre otros elementos.</p> <p>Instalación del material en la sala de fisioterapia para que puedan realizar las consultas y tratamientos los pacientes del Centro.</p>	<p>Recursos: Recursos: sala de fisioterapia, materiales y equipamientos ya existentes en el CRPS.</p> <p>Entidad responsable: CRPS y Fundación Benito Menni</p> <p>Entidad o persona responsable: CRPS y Fundación Benito Menni</p>
<p>Resultado: 250 personas han participado de las acciones de sensibilización</p> <p>Actividad: : Organización de acciones de sensibilización.</p> <p>Fecha inicio: 01/11/2020</p> <p>Fecha fin: 01/04/2021</p> <p>Coste: 1.000</p>	<p>Planificación y organización de actividades de información y sensibilización sobre la enfermedad mental y lucha contra la discriminación. El objetivo es que las charlas puedan generar conciencia y contribuir a la reintegración de las personas con enfermedad mental y/o discapacidad a nivel socio-familiar.</p>	<p>Recursos: Recursos: personal a cargo de la sensibilización, instalaciones CRPS, Entidad</p> <p>Entidad o persona responsable: CPRS</p>
<p>Resultado: Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.</p> <p>Actividad: Evaluación final del proyecto.</p> <p>Fecha inicio: 01/09/2021</p> <p>Fecha fin: 30/12/2021</p> <p>Coste: 3.200</p>	<p>Realizada una evaluación final del proyecto donde se evalúe las actividades realizadas y los gastos a la luz de los objetivos planteados, se recoja el impacto del proyecto y los problemas detectados.</p>	<p>Recursos: Recursos: personal de la Fundación Benito Menni, fuentes de verificación, personal directivo del CRPS.</p> <p>Entidad responsable: Fundación Benito Menni.</p> <p>Entidad o persona responsable: Fundación Benito Menni</p>
<p>Resultado: Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.</p>	<p>Acciones de difusión del proyecto destacando sus objetivos y financiadores, a través de redes sociales, sitio web, mailing, etc de la Fundación Benito Menni y del socio local.</p>	<p>Recursos: Recursos: soportes comunicacionales de la Fundación Benito Menni y del CRPS.</p> <p>Entidad responsable: Fundación Benito Menni</p>

Código de expediente: 2020/PRYC/001198

<p>Actividad: Difusión del proyecto.</p> <p>Fecha inicio: 01/10/2020</p> <p>Fecha fin: 30/09/2021</p> <p>Coste: 800</p>		<p>Entidad o persona responsable: Fundación Benito Menni</p>
<p>Resultado: Realizado el seguimiento, la evaluación y la difusión del proyecto.</p> <p>Actividad: : Seguimiento del proyecto y justificación.</p> <p>Fecha inicio: 01/09/2021</p> <p>Fecha fin: 30/12/2021</p> <p>Coste: 2.600</p>	<p>Realización del seguimiento del proyecto, a través de la monitorización de los indicadores y el intercambio entre la Fundación Benito Menni y el CRPS. Realización de la debida justificación económica del proyecto donde consten todos los gastos realizados, las actividades y su adecuación con los objetivos planteados.</p>	<p>Recursos: Recursos: personal de la Fundación Benito Menni, fuentes de verificación, personal directivo del CRPS.</p> <p>Entidad o persona responsable: Fundación Benito Menni y CRPS</p>